

predmetu zákazky „Energetický audit/certifikát“

Časový harmonogram plnenia a úhrad- „míľniky plnenia“

predmetu Energetického auditu (EA), z ktorých bude objednávateľ a zhotoviteľ postupovať pri spracovaní energetického auditu:

1. míľnik:

podpísanie Zmluvy a úhrada 50% ceny s DPH podľa čl.V.1.1. t.j. 1143 € do 3 dní

2. míľnik:

odovzdanie podkladov Objednávateľa k EA podľa Prílohy č.2, najneskôr 21 dní pred termínom plnenia Zmluvy

3. míľnik:

spracovanie podkladov a odovzdanie EA- podpísanie Preberacieho protokolu podľa Prílohy č.1

4. míľnik:

vystavenie konečnej faktúry- daňového dokladu ceny v deň odovzdania a prevzatia Diela (Preberací protokol) a do 7 dní úhrada/doplatenie celej ceny Diela s DPH podľa čl.V.1.1. t.j. 1143 €

5. míľnik:

Prechod majetkového práva Diela prechádza z Dodávateľa na Objednávateľa nie v deň podpísania Preberacieho protokolu, ale až v deň pripísania na účet Dodávateľa celej dohodnutej ceny za Dielo s DPH podľa čl.V.1.1. t.j. 2286 € s DPH.

Objednávateľ sa bezvýhradne zaväzuje, že voľne nakladať a zverejňovať Dielo bude až po prechode majetkového práva k Dielu.

Vyššie uvedené body míľnikov plnenia budú aplikované na bod V.1.2 po realizácii opatrení iba v prípade, že Objednávateľ získa podporu z programu OP KŽP.

